



ПЛАН-ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA116-061480 „#УСПЕХ“

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТ	НАЧАЛО	КРАЙ	ДЕЙНОСТ	НАЧАЛО	КРАЙ
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЦРЧР	14.06.2019	14.06.2019	МОБИЛНОСТ УЧИЛИЩЕН ПЕРСОНАЛ	13.12.2019	21.12.2019
ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА, ЕКИП	11.09.2019	11.09.2019	ПОДБОР ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ПРАКТИКА	14.05.2020	14.05.2020
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ	24.09.2018	12.10.2019	РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ	01.06.2020	15.06.2020
ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ПЕК	14.10.2019	18.10.2019	МОБИЛНОСТ ВИДИН	27.07.2020	18.08.2020
ОБУЧЕНИЕ - ИСПАНСКИ ЕЗИК OLS	04.11.2019	08.04.2020	МОБИЛНОСТ ХАСКОВО	14.08.2020	05.09.2020
ОБУЧЕНИЕ - ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА	06.01.2020	27.04.2020	МОБИЛНОСТ КЪРДЖАЛИ	04.09.2020	26.09.2020
ОБУЧЕНИЕ – КУЛТУРНА ПОДГОТОВКА	02.12.2019	30.04.2020	ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ	15.10.2020	16.10.2020
ОБУЧЕНИЯ – УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ	04.11.2019	05.05.2020	ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ	10.12.2020	10.12.2020
ПОДГОТОВКА ЗА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ	20.06.2019	31.05.2020	АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ОТЧЕТ	01.10.2020	31.12.2020

ДАТИ ЗА ТЕСТОВЕ ПО МОДУЛИ И ЗАЩИТА НА ПРОЕКТИ

ИСПАНСКИ ЕЗИК ТЕСТ 1	ИСПАНСКИ ЕЗИК ТЕСТ 2	ИСПАНСКИ ЕЗИК ТЕСТ ФИНАЛ	МОДУЛ ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИ И НАПИТКИ ТЕСТ	МОДУЛ СЕРВИРАНЕ ТЕСТ	ПРОЕКТ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ	КУЛТУРНА ПОДГОТОВКА ТЕСТ	ПРОЕКТ КУЛТУРНА ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ	ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРАКТИКА В ИСПАНИЯ
10.12.2019	10.02.2020	08.04.2020	16.03.2020	06.04.2020	27.04.2020	04.05.2020	08.05.2020	15.05.2020